«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Data Platform Operations Support · B Hizmeti

Transition

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ»'nin data warehouse, ETL ve BI ortamlarının işletiminin devralınması için knowledge transfer, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline, ticket akışı ve shadow dönemi

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPO-B-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: sektör, data warehouse, ETL ve BI platformları ve sürümleri, ortamlar, bugün kimin işlettiği (kendi ekibi veya tedarikçi), ana operasyon sorunları, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. mevcut tedarikçinin sözleşmesinin bitmesi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları veya kaçırılan yükleme pencereleri, operasyona ilişkin denetim bulguları, platformun end of life olması, maliyet baskısı, stabil bir run gerektiren planlı bir migrasyon) · «A REF» teklifin dayandığı Platform Health Check (A hizmeti) raporunun veya eşdeğer analizin numarası ve tarihi

Kapsam: «PLATFORM» kapsamdaki platformlar ve sürümleri (ör. Informatica PowerCenter 10.x veya IDMC, Teradata, Oracle, Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects, bir cloud data warehouse); teknoloji seçenekleri tablosuna bakılır · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L

Modüller: «MODÜL — INFORMATICA» Informatica modülünün bloğu (PowerCenter veya IDMC); modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — TERADATA» Teradata modülünün bloğu; modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — BI» BI modülünün bloğu (Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects); modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — DWH» DWH modülünün bloğu (yükleme zincirleri ve diğer warehouse platformları); modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, gün, hafta, ay, saat, FTE, response ve resolution time değerleri) · «%» yüzde (ödeme oranı) · «ALAN» serbest metin (ör. bir platform adı, bir sürüm, bir hizmet modelinin fiyatlama yapısı, ayrıca kararlaştırılan bir koşul)

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: modül blokları ve opsiyonel satır ilk sayfadaki doldurma notlarında anlatıldığı gibi ele alınır. «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu DAMALINK DOĞRULASIN ve DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Data Platform Operations Support paketinin B hizmeti (Transition) içindir: sabit bedelli, devir onayıyla biten tek seferlik bir operasyon devralma. Normalde Platform Health Check'e (A hizmeti, «A REF») dayanır; health check yoksa envanter P0'da hazırlanır ve efor yeniden değerlendirilir.

Opsiyonel satır: Bölüm 2.5, Bölüm 3.9 ve «OPSİYONEL» ile başlayan her tablo satırı opsiyonel platform taşıma veya upgrade'e aittir. Yalnızca bir sunucu taşıma veya sürüm upgrade'i geçişin parçasıysa tutulur; aksi halde silinir.

Modüller: «MODÜL — INFORMATICA», «MODÜL — TERADATA», «MODÜL — BI» veya «MODÜL — DWH» ile başlayan her başlık, paragraf, tablo satırı ve madde o modüle aittir. Kapsamdaki modüllerin blokları tutulur, diğerleri silinir; ardından kalan blok işaretleri silinir.

Kapsamdaki platformlar: platform ve sürüm listesi bir kapsam kalemidir («PLATFORM», Tablo 6). Hizmet on-premises ve cloud platformları kapsar; Informatica için PowerCenter veya IDMC. Lisanslar, altyapı ve donanım bu teklifin parçası değildir. Ürün adları ve sürümleri göndermeden önce «MÜŞTERİ» ile teyit edilir.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır ve şablon kullanılmadan önce doğrulanır. DAMALINK DOĞRULASIN: health check yöntemi (kategoriler, ağırlıklar, puanlama, standart sorguları, performans kontrol noktaları, deployment kontrol listesi), PowerCenter Monitoring Accelerator, Informatica modülü, IDMC karşılıkları ve ilgili süreler ve efor. DIGITALLENCY DOĞRULASIN: operasyon referansları, uzman rolleri ve FTE modeli, Teradata, BI ve DWH modülleri, SLA ve hizmet kataloğu, destek pencereleri, ticket ve saat havuzları, geçiş yaklaşımı, operasyon hizmetlerinin efor ve bantları. Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: modüller (Tablo 4) → boyutlandırma değerleri ve bant (Tablo 5) → «PLATFORM» (Tablo 6) → opsiyonel satır → shadow ve reverse shadow haftaları (Bölüm 3.8) → takvim (Bölüm 4.2) → efor ve bedeller (Bölüm 9) → Ek 2 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

1.1 Arka Plan ve Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı «MÜŞTERİ»'nin data warehouse, ETL ve BI ortamlarının işletiminin mevcut ekipten veya tedarikçiden kontrollü biçimde devralınmasıdır; böylece C hizmeti kapsamındaki operasyon bilinen bir zeminde başlar: bilgi yazılı hale gelir, monitoring kurulur, hizmet seviyeleri kararlaştırılmadan önce ölçülür ve talepler kararlaştırılmış bir ticket süreciyle ilerler. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ».

Geçiş, shadow ve reverse shadow dönemlerinden sonra devir onayıyla biter. Bir platformun sunucu taşıması veya sürüm upgrade'i gerekiyorsa aynı çalışmanın opsiyonel bir satırı olarak yapılabilir.

1.2 Dış Tetikleyiciler

Çalışma genellikle aşağıdaki tetikleyicilerden biri veya birkaçıyla başlar.

Tetikleyici	Operasyondan Beklenen
Mevcut tedarikçinin sözleşmesinin bitmesi	Sözleşme bitmeden knowledge transfer ve shadow dönemiyle operasyonun kontrollü devralınması «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Kilit personelin ayrılması	Bilginin runbook'lara yazılması; operasyonun birkaç kişiye bağımlı olmaktan çıkması
Sık job hataları veya kaçırılan yükleme pencereleri	Alert'li monitoring, kök neden analizi ve tekrar eden hataların düzeltilmesi
Operasyona ilişkin denetim bulguları	Kayıtlarıyla dokümante edilmiş incident, change ve erişim süreçleri
Platformun end of life olması	Platformun upgrade'i veya taşınması ve değişikliğe kadar stabil işletim
Maliyet baskısı	Gerçek iş yüküne göre boyutlandırılmış bir hizmet modeli
Planlı migrasyon	Yeni platform kurulurken mevcut platformun stabil işletimi

Tablo 1 — Dış tetikleyiciler.

1.3 Hizmet Yapısı

Paket üç hizmet olarak sunulur. Bu teklif B hizmetini kapsar.

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Platform Health Check	Ortamların, job'ların, raporların ve kullanıcıların envanteri; standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring rule taraması, deployment kontrol listesi, güvenlik ve HA/DR incelemesi; modül başına yedi ağırlıklı kategoride puan; işletim modeli önerisi; 3–6 hafta «DAMALINK DOĞRULASIN»	Bulgu listesi, modül başına sağlık puanı, quick win'ler, B ve C için tahminlerle işletim modeli önerisi	Sabit bedel
B — Transition	Mevcut ekipten veya tedarikçiden knowledge transfer, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline, ticket akışı, priority ve escalation matrisleri, shadow ve reverse shadow; opsiyonel platform taşıma veya upgrade «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»	Operasyonun devralınması ve onaylanması; runbook'ların ve monitoring'in hazır olması	Sabit bedel, tek seferlik
C — Operate	Kapsamdaki modüller için üç hizmet modelinden biriyle (SLA ve ticket veya saat havuzlu package, dedicated FTE uzmanlar, hybrid) aylık operasyon desteği: incident, change, performance ve capacity management, aylık SLA raporu	Kararlaştırılan hizmet seviyelerinde stabil işletim	Aylık bedel; model başına fiyatlama yapısı «ALAN»

Tablo 2 — Hizmet yapısı. Bu teklif B hizmetini kapsar.

Çalışmanın sonunda «MÜŞTERİ»; kapsamdaki her modül için runbook'lara ve operasyon dokümanlarına, alert'li monitoring'e, ölçülmüş bir SLA baseline'ına, priority ve escalation matrisleriyle kararlaştırılmış bir ticket akışına ve imzalanmış bir devre sahip olur.

2. Kapsam

2.1 Ön Koşul

Bu teklif «A REF» Platform Health Check raporuna veya eşdeğer bir analize dayanır: envanter, bulgular ve işletim modeli önerisi. Güvenli işletimi engelleyen bulgular (örneğin restart prosedürü olmayan job'lar veya erişimi olmayan ortamlar) P0'da listelenir ve «MÜŞTERİ» tarafından ya da bir değişiklik talebiyle ele alınır.

2.2 Geçiş Kapsam Başlıkları

Geçiş aşağıdaki başlıkları kapsar. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	Başlık	İçerik
1	Geçiş planı	Fazlar, knowledge transfer oturumları, shadow dönemleri, sorumluluklar, çıkış kriterleri
2	Knowledge transfer	Mevcut ekip veya tedarikçiyle modül başına oturumlar; kayıtlar ve açık sorular
3	Runbook'lar ve operasyon dokümanları	Job'lar, zamanlamalar, bağımlılıklar, günlük kontroller, restart ve kurtarma adımları, bilinen hatalar, ilgili kişiler
4	Monitoring kurulumu	Modül başına rule'lar, threshold'lar ve alert'ler; Informatica kapsamdaysa PowerCenter Monitoring Accelerator
5	SLA baseline ölçümü	Mevcut incident hacimleri, response ve resolution time değerleri, hatalı ve geciken job'lar
6	Ticket akışı, priority ve escalation	Kanallar, ticket alanları, atama ve kapanış; P1–P4 priority matrisi; escalation matrisi
7	Erişim ve araçlar	Kişisel hesaplar, ticket aracı, monitoring araçları, doküman deposu
8	Shadow ve reverse shadow	Komtaş önce mevcut ekiple birlikte çalışır, ardından mevcut ekibin desteğiyle işletir
9	Devir	Devir onayı, sahipleriyle açık konular, C hizmetinin başlangıcı

Tablo 3 — Geçiş kapsam başlıkları.

2.3 Kapsamdaki Modüller

Operasyon aşağıdaki modüller için devralınır. Knowledge transfer, runbook'lar ve monitoring modül başına hazırlanır.

Modül	Platformlar	Operasyon İçeriği
«MODÜL — INFORMATICA»	Informatica PowerCenter veya Informatica IDMC	Workflow ve session monitoring'i, hatalı job'ların ele alınması ve yeniden başlatılması, PowerCenter Monitoring Accelerator, standart ve deployment kontrolleri, repository ve domain yönetimi desteği, upgrade ve patch'ler «DAMALINK DOĞRULASIN»
«MODÜL — TERADATA»	Teradata	Workload management, performance tuning, space ve capacity, istatistikler, backup'ların koordinasyonu «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
«MODÜL — BI»	Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects	Rapor hataları, refresh zamanlamaları, gateway'ler, kullanıcılar ve yetkilendirme, universe ve semantic model değişiklikleri, performans
«MODÜL — DWH»	Oracle, SQL Server, cloud data warehouse'lar ve diğer platformlar («ALAN») üzerindeki yükleme zincirleri	Yükleme zincirinin izlenmesi, data model değişiklikleri, data quality kontrolleri

Tablo 4 — Modüller. Yalnızca kapsamdaki modüllerin satırları tutulur.

2.4 Boyutlandırma Dayanağı

Boyutlandırma Girdisi	Değer
Kapsamdaki modül sayısı	«SAYI»
Job / workflow sayısı	«SAYI»
Rapor / BI kullanıcısı sayısı	«SAYI» / «SAYI»
Ortam sayısı	«SAYI»
C hizmetinin destek penceresi	«ALAN»
Aylık ticket (ortalama)	«SAYI»
Mevcut ekip veya tedarikçi; dokümantasyon düzeyi	«ALAN»
Boyut bandı	«BANT»

Tablo 5 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Kaynak: teklif girdi formu ve «A REF» health check raporu.

Bant (S / M / L), sürücülerden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: modül (S 1 · M 2 · L ≥3), job / workflow (S ≤300 · M 301–1.500 · L >1.500), rapor / BI kullanıcısı (S ≤100 / ≤200 · M 101–500 / 201–1.000 · L >500 / >1.000), ortam (S 1–2 · M 3 · L ≥4), destek penceresi (S 8×5 · M 12×5 · L 24×7) ve aylık ticket (S ≤40 · M 41–150 · L >150). Bant geçiş eforunu belirler; shadow ve reverse shadow dönemleri buna eklenir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

2.5 «OPSİYONEL» Platform Taşıma veya Upgrade

Geçiş, kapsamdaki bir platformun sunucu taşıması veya sürüm upgrade'iyle örtüşüyorsa (örneğin Informatica sunucularının taşınması veya PowerCenter upgrade'i) taşıma veya upgrade opsiyonel bir satır olarak eklenebilir. Planlama, «MÜŞTERİ» altyapı ekibiyle kurulum desteği, repository ve konfigürasyonların migrasyonu, kritik workflow'ların testleri ve cut-over'ı kapsar (Bölüm 3.9). Ayrıca fiyatlanır (Tablo 16). Platform ve hedef sürüm: «ALAN».

2.6 Teknoloji Seçenekleri

Alan	On-premises	Cloud
Veri entegrasyonu (ETL)	Informatica PowerCenter	Informatica IDMC (Cloud Data Integration)
Informatica job'larının monitoring'i	PowerCenter repository'si üzerinde PowerCenter Monitoring Accelerator	IDMC monitoring'i ve Operational Insights; accelerator rule'larının karşılığı «ALAN» «DAMALINK DOĞRULASIN»
Data warehouse	Teradata, Oracle, SQL Server	Cloud data warehouse'lar («ALAN»)
BI	«MÜŞTERİ» tarafından kurulmuş Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects	Aynı ürünlerin cloud servisleri («ALAN»)
«MÜŞTERİ» platformları ve sürümleri	«PLATFORM»	—

Tablo 6 — Teknoloji seçenekleri. Kapsamdaki platformlar: «PLATFORM».

2.7 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **DWH Assessment:** data warehouse'un mimari ve hedef durum değerlendirmesi DWH Assessment hizmetine aittir. Bu paketin health check'i operasyoneldir: job'lar, performans, monitoring ve standartlar.
- **Migrasyonlar:** legacy ETL'in Google Cloud'a migrasyonu ve PowerCenter'dan IDMC'ye migrasyon ayrı hizmetlerdir. Health check'in envanteri ve bulguları bu hizmetlerin girdisidir; bu hizmet migrasyon sırasında mevcut platformu işletebilir.
- **Diğer paketlerin run hizmetleri:** diğer Komtaş paketlerinin run hizmetleri (örneğin predictive analytics, data privacy, master data management, regulatory reporting, datamart consolidation) «MÜŞTERİ» bunlardan birkaçını kullandığında bu hizmet altında birleştirilebilir.
- **Altyapı ve veritabanı yönetimi:** altyapı ve donanım operasyonu, işletim sistemi ve veritabanı yönetimi (DBA), ağ ve lisans yönetimi «MÜŞTERİ»'de veya tedarikçilerinde kalır.

3. Yaklaşım

3.1 Geçiş Planı

Geçiş beş adımı izler: Plan → Knowledge transfer → Shadow → Reverse shadow → Devir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- **Plan:** geçiş planı, erişim ve araçlar, knowledge transfer oturumlarının takvimi, ticket akışı ve matrislerin kararlaştırılması.
- **Knowledge transfer:** modül başına oturumlar, runbook'lar ve operasyon dokümanları, monitoring kurulumu, SLA baseline ölçümünün başlaması.
- **Shadow:** mevcut ekip işletir; Komtaş ekibi birlikte çalışır ve gözetim altında ticket'ları ele alır.
- **Reverse shadow:** Komtaş ekibi işletir; mevcut ekip destek olur ve kontrol eder.
- **Devir:** devir onayı, sahipleriyle açık konular, C hizmetinin başlangıcı.

3.2 Knowledge Transfer

Bilgi, mevcut ekip veya tedarikçiyle modül başına oturumlarda aktarılır: mimari ve ortamlar, yükleme zincirleri ve zamanlamalar, kritik job'lar ve raporlar, bilinen sorunlar ve geçici çözümler, restart ve kurtarma prosedürleri, change ve deployment uygulaması, ilgili kişiler ve escalation. Her oturumun bir gündemi ve kaydı vardır; açık sorular kapanana kadar takip edilir. Modül başına yaklaşık «SAYI» oturum planlanır ve accelerator 6'nın (Ek 1) şablonlarıyla kaydedilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.3 Runbook'lar ve Operasyon Dokümanları

Her modül için bir runbook yazılır veya güncellenir: job'lar ve zamanlamalar, bağımlılıklar, günlük kontroller, restart ve kurtarma adımları, bilinen hatalar ve çözümleri, ilgili kişiler. Operasyon dokümanları hizmet kataloğunu, erişim listesini ve planlı aktivitelerin takvimini (örneğin ay sonu ve yıl sonu yüklemeleri) kapsar. «MÜŞTERİ» runbook'ları reverse shadow başlamadan önce onaylar. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.4 Monitoring Kurulumu

Monitoring, hatalar kullanıcılar bildirmeden önce görülecek şekilde modül başına kurulur:

Modül	Monitoring Kurulumu
«MODÜL — INFORMATICA»	Repository üzerinde PowerCenter Monitoring Accelerator kurulumu: rule'lar, ağırlıklar, threshold'lar, sorumlu kişiler, zamanlamalar, e-posta alert'leri ve dashboard'lar; IDMC için IDMC monitoring'i («ALAN») «DAMALINK DOĞRULASIN»
«MODÜL — TERADATA»	«MÜŞTERİ»'nin monitoring araçlarıyla («ALAN») workload, space, uzun süren sorgular ve başarısız backup'lar için alert'ler «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
«MODÜL — BI»	Başarısız refresh'ler, gateway'ler ve hatalı raporlar için alert'ler
«MODÜL — DWH»	Yükleme zinciri için alert'ler: geciken veya hatalı adımlar, kaçırılan yükleme pencereleri, satır sayısı sapmaları

Tablo 7 — Modül başına monitoring kurulumu. Yalnızca kapsamdaki modüllerin satırları tutulur.

3.5 SLA Baseline Ölçümü

Hizmet seviyeleri kararlaştırılmadan önce mevcut değerler «SAYI» hafta boyunca ölçülür: priority'ye göre incident ve talep sayısı, response ve resolution time değerleri, hatalı ve geciken job'lar, kaçırılan yükleme pencereleri ve başarısız rapor refresh'leri. Baseline, SLA taslağının hangi hedeflerinin karşılanabileceğini gösterir ve C hizmetindeki aylık SLA raporunun referansıdır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.6 Ticket Akışı, Priority ve Escalation

Ticket akışı kararlaştırılır: incident'lar ve talepler için kanallar («MÜŞTERİ»'nin ticket aracı, e-posta, P1 için telefon), ticket alanları, atama, güncellemeler, kapanış ve onay. Bir ticket'ın priority'si etkisine ve aciliyetine göre belirlenir; escalation matrisi her seviyede iki tarafın ilgili kişilerini belirtir. Response ve resolution hedefleri baseline'a dayanarak C hizmetinde belirlenir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Priority	Tanım
P1	Production yüklemeleri veya kritik raporlar durmuş, geçici çözüm yok «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
P2	Geçici çözümü olan kritik bir job veya rapor hatası ya da gecikmesi veya kritik olmayan bir akışın durması
P3	Sınırlı etkili tekil bir job veya rapor hatası
P4	Talepler, sorular ve küçük değişiklikler

Tablo 8 — Priority matrisi (tanımlar).

3.7 Erişim ve Araçlar

Komtaş ekibinin ortamlara, ticket aracına, monitoring araçlarına ve dokümantasyona erişimi P0'da «MÜŞTERİ»'nin güvenlik kurallarına göre talep edilir. Kişisel hesaplar kullanılır; ortak hesap kullanılmaz. Yetkili erişim ihtiyaç duyan rollerle sınırlıdır ve devirde gözden geçirilir.

3.8 Shadow ve Reverse Shadow

«SAYI» haftalık shadow döneminde mevcut ekip işletir; Komtaş ekibi birlikte çalışır, gözetim altında ticket'ları ele alır ve runbook'ları tamamlar. «SAYI» haftalık reverse shadow döneminde Komtaş ekibi işletir ve mevcut ekip destek olur. Her dönem Tablo 9 içindeki çıkış kriteri karşılandığında biter; devir reverse shadow sonunda imzalanır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.9 «OPSİYONEL» Platform Taşıma veya Upgrade — Yaklaşım

Taşıma veya upgrade «MÜŞTERİ» altyapı ekibi ve ürün desteğiyle planlanır; yeni sürüm veya sunucu bir test ortamına kurulur; repository'ler, bağlantılar ve parametreler taşınır; kritik workflow'lar çalıştırılır ve çalışma süreleri ve satır sayıları mevcut platformla karşılaştırılır; cut-over kararlaştırılan bir pencerede rollback planıyla yapılır; ilk production çalışmaları izlenir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar ve Çıkış Kriterleri

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Plan ve erişim	Geçiş planı, erişim ve araçlar, oturum takvimi, ticket akışı, priority ve escalation matrisleri	Plan onaylandı; erişim hazır «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
P1 Knowledge transfer	Modül başına oturumlar, runbook'lar, operasyon dokümanları, monitoring kurulumu, SLA baseline'ının başlaması	Oturum kayıtları kapandı; runbook taslakları hazır; monitoring çalışıyor
P2 Shadow	Mevcut ekip işletir; Komtaş birlikte çalışır ve gözetim altında ticket'ları ele alır	Komtaş her priority'den ticket ele aldı; runbook'lar onaylandı
P3 Reverse shadow	Komtaş işletir; mevcut ekip destek olur	Komtaş dönem boyunca işletti; SLA baseline raporu yayımlandı
P4 Devir	Devir onayı, sahipleriyle açık konular, C hizmetinin başlangıç tarihi	Devir imzalandı
«OPSİYONEL» Platform taşıma veya upgrade	Plan, test kurulumu, migrasyon, testler, cut-over, ilk çalışmaların izlenmesi	Cut-over tamamlandı; ilk çalışmalar kontrol edildi

Tablo 9 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Takvim

DOLDURMA NOTU — süre banda ve shadow dönemlerine göre belirlenir. M bandı için taslak dağılım:
P0 1 · P1 3 · P2 shadow «SAYI» · P3 reverse shadow «SAYI» · P4 0,5 hafta. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Faz	İş Adımı	Hafta
P0	Plan ve erişim	«SAYI»
P1	Knowledge transfer	«SAYI»
P2	Shadow	«SAYI»
P3	Reverse shadow	«SAYI»
P4	Devir	«SAYI»
«OPSİYONEL»	Platform taşıma veya upgrade (paralel veya P4 sonrası)	«SAYI»
	Toplam	«SAYI»

Tablo 10 — Haftaların dağılımı. Bant: «BANT».

Takvim, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla uygulanır. Erişimdeki veya mevcut ekibin ya da tedarikçinin müsaitliğindeki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyasıyla teslim edilir ve «MÜŞTERİ»'nin doküman deposunda saklanır.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Geçiş planı	P0	Fazlar, oturumlar, shadow dönemleri, sorumluluklar, çıkış kriterleri «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
D2	Knowledge transfer kayıtları	P1	Her oturumun gündemi, içeriği ve açık soruları
D3	Runbook'lar ve operasyon dokümanları	P1 – P3	Modül başına; hizmet kataloğu, erişim listesi, planlı aktivite takvimi
D4	Monitoring kurulumu	P1	Modül başına rule'lar, threshold'lar, alert'ler ve dashboard'lar (Tablo 7)
D5	SLA baseline raporu	P1 – P3	Ölçülen değerler ve destekledikleri SLA hedefleri
D6	Ticket akışı, priority ve escalation matrisleri	P0 – P1	Kanallar, alanlar, atama, kapanış; priority ve escalation seviyeleri
D7	Erişim ve araç listesi	P0	Hesaplar, roller, araçlar ve sahipleri
D8	Shadow ve reverse shadow raporları	P2 – P3	Ele alınan ticket'lar, sorunlar, çıkış kriterleri
D9	Devir onayı	P4	İmzalı devir, sahipleri ve tarihleriyle açık konular
D10	«OPSİYONEL» Platform taşıma veya upgrade raporu	Opsiyonel	Testler, çalışma süresi ve satır sayısı karşılaştırması, cut-over kaydı

Tablo 11 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Teslimat	Kabul Kriteri
Devir (D9)	Reverse shadow sonrasında imzalanır: kapsamdaki her modülün runbook'larının onaylanması, monitoring'in çalışması, SLA baseline'ının raporlanması, ticket akışının kullanımda olması, açık konuların sahipleriyle listelenmesi «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Dokümanlar (D1 – D8)	«MÜŞTERİ» tarafından incelenir; «SAYI» iş günü içinde yazılı itiraz gelmezse kabul edilmiş sayılır
«OPSİYONEL» Platform taşıma veya upgrade (D10)	Cut-over tamamlanır; kritik workflow'lar önceki platformla karşılaştırılabilir sonuçlarla çalışır

Tablo 12 — Kabul kriterleri.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca erişilebilir olan bir geçiş koordinatörü ve platform sahibi atamak.
- Mevcut ekibin veya tedarikçinin knowledge transfer'e ve shadow ve reverse shadow dönemlerine planlandığı gibi katılmasını sağlamak. Mevcut tedarikçiyle düzenlemeler «MÜŞTERİ»'de kalır.
- Ortamlara, ticket aracına, monitoring araçlarına ve dokümantasyona P0 başlangıcından itibaren «SAYI» iş günü içinde erişim sağlamak.
- Monitoring araçları için gereken lisansları ve ortamı sağlamak ve runbook'ları «SAYI» iş günü içinde onaylamak.
- Altyapı, veritabanı yönetimi ve güvenlik ekiplerini, özellikle monitoring kurulumu ve opsiyonel platform taşıma veya upgrade için hazır bulundurmak.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Platform sahibi	Plan, runbook onayı, devir onayı	P0, P2 – P4
İş birimi sahipleri	Kritik job'lar ve raporlar, öncelikler	P0, P4
Mevcut ekip veya tedarikçi	Knowledge transfer, shadow ve reverse shadow	P1 – P3
Altyapı ve veritabanı yöneticileri	Monitoring kurulumu, sunucular, backup'lar, opsiyonel taşıma veya upgrade	P0 – P1
Güvenlik	Hesaplar, roller, yetkili erişim	P0, P4

Tablo 13 — «MÜŞTERİ»'nin beklenen katılımı. Toplam beklenen efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etki değişiklik talebi ile değerlendirilir.

- Çalışma sözleşme imzasından itibaren «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Tablo 5 içindeki değerler health check'te veya «MÜŞTERİ» tarafından teyit edilmiştir.
- Mevcut ekip veya tedarikçi planlanan oturumlar ve dönemler için müsaittir. Değilse bilgi sistemlerden, log'lardan ve dokümanlardan yeniden çıkarılır; süre ve efor yeniden değerlendirilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
- Geçiş süresince operasyon sorumluluğu reverse shadow başlayana kadar mevcut ekipte veya tedarikçide kalır.
- Çalışma ağırlıklı olarak «MÜŞTERİ»'nin sağladığı erişimle uzaktan yürütülür; kick-off, knowledge transfer oturumlarının bir kısmı ve devir «İL» içinde yerinde yapılır.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Devirden sonra platformların işletimi; bu C hizmetinin konusudur.
- Değişiklik talebiyle kararlaştırılmadıkça health check bulgularının düzeltilmesi.
- Altyapı ve donanım operasyonu, işletim sistemi ve veritabanı yönetimi (DBA), ağ.
- Lisans tedariki ve yönetimi.
- Yeni geliştirme projeleri.
- Mevcut tedarikçiyle sözleşme konuları.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Transition Manager	Plan, mevcut ekip veya tedarikçiyle koordinasyon, çıkış kriterleri, devir	P0 – P4 «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
«MODÜL — INFORMATICA» Informatica Lideri	Informatica modülünün knowledge transfer'i, runbook'ları ve monitoring'i	P1 – P4
«MODÜL — TERADATA» Teradata Lideri	Teradata modülünün knowledge transfer'i, runbook'ları ve monitoring'i	P1 – P4
«MODÜL — BI» BI Lideri	BI modülünün knowledge transfer'i, runbook'ları ve monitoring'i	P1 – P4
«MODÜL — DWH» DWH Lideri	Yükleme zincirinin knowledge transfer'i, runbook'ları ve monitoring'i	P1 – P4
Operatörler / geliştiriciler	Shadow ve reverse shadow'da ticket'lar, günlük kontroller	P2 – P3
C hizmetinin Service Manager'ı	Ticket akışı, SLA baseline, C hizmetinin hazırlığı	P3 – P4

Tablo 14 — Komtaş ekibi ve roller. Yalnızca kapsamdaki modüllerin satırları tutulur.

- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer niteliklere sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim

- Platform sahibi ve mevcut ekip veya tedarikçiyle ilerleme, açık sorular ve riskler üzerine haftalık geçiş toplantısı.
- Her fazın sonunda gözden geçirme ve yazılı onay.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu bulunduğu hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

8.3 Riskler

Risk	Etki	Önlem
Mevcut tedarikçinin planlandığı gibi katılmaması	Bilgi boşlukları; daha uzun geçiş	Katılım P0 öncesinde «MÜŞTERİ» tarafından güvenceye alınır; bilgi sistemlerden yeniden çıkarılır
Bilginin birkaç kişide olması	Oturumlar bu kişilerin müsaitliğine bağlı olur	Oturum planı P0'da kararlaştırılır; izin verilen yerlerde kayıt alınır
Dokümante edilmemiş ortamlar	Eksik runbook'lar	Runbook'lar repository'lerden, scheduler'lardan ve log'lardan çıkarılır; boşluklar kaydedilir
Erişim ve güvenlik onaylarının gecikmesi	Takvim kayar	Erişim talepleri P0'da iletilir
Monitoring baseline'ı olmadan SLA istenmesi	Ölçülemeyen veya karşılanamayan hedefler	Hedefler baseline'a dayanarak C hizmetinde belirlenir (Bölüm 3.5)

Tablo 15 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

9. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bant, shadow dönemleri ve efor teklif girdi formundan (data-platform-ops-3b-transition-girdi-formu) alınır. Bedeller satış tarafından girilir. Taslak değerler:

P0, P1 ve P4 için Komtaş eforu: S ~15 kg · M ~30 kg · L ~50 kg; shadow ve reverse shadow dönemleri hafta ve ekiplerine göre eklenir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.

9.1 Bedeller

B hizmeti Tablo 5 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanan sabit, tek seferlik bir bedelle sunulur. Opsiyonel platform taşıma veya upgrade ayrıca fiyatlanır.

Kalem	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Plan ve erişim	«SAYI»	«bedel»
P1 — Knowledge transfer	«SAYI»	«bedel»
P2 — Shadow	«SAYI»	«bedel»
P3 — Reverse shadow	«SAYI»	«bedel»
P4 — Devir	«SAYI»	«bedel»
Toplam B hizmeti	«SAYI»	«bedel»
«OPSİYONEL» Platform taşıma veya upgrade	«SAYI»	«bedel»
Değişiklik talepleri	Kişi-gün başına	«gün bedeli»

Tablo 16 — Bedeller. Bant: «BANT». Tüm bedeller KDV hariçtir.

9.2 Ödeme Planı

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
P1 çıkışı (knowledge transfer tamamlandı)	«%»	«tutar»
Devir onayı (Tablo 12)	«%»	«tutar»
«OPSİYONEL» Platform taşıma veya upgrade: D10 kabulü	«%»	«tutar»

Tablo 17 — Ödeme planı. Tüm bedeller KDV hariçtir.

9.3 Bedele Dahil Olmayanlar

- Devirden sonraki operasyon (C hizmeti).
- Monitoring ve ticket araçlarının lisansları dahil lisans ve altyapı maliyetleri.
- Mevcut tedarikçinin geçişe katılımı için bedelleri.
- «İL» dışındaki seyahat ve konaklama.
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Geçiş, kararlaştırılan hizmet seviyelerinde operasyonu hazırlar. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Kararlaştırılan hizmet seviyelerinde operasyon	Devir onayının ertesi günü başlayan, işletim modeli önerisindeki hizmet modelinde C Operate hizmeti
Legacy ETL'in Google Cloud'a migrasyonu	ETL migrasyon hizmeti; runbook'lar ve envanter başlangıç noktasıdır, C hizmeti migrasyon sırasında mevcut platformu işletir
PowerCenter'dan IDMC'ye migrasyon	Aynı girdilerle PowerCenter'dan IDMC'ye migrasyon hizmeti
Data warehouse'un hedef durum mimarisi	DWH Assessment

Tablo 18 — Devam çalışmaları.

C hizmeti, operasyonun devirden sonra kesintisiz sürmesi için bu teklifle birlikte veya shadow döneminden sonra teklif edilir.

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Bu çalışma Tablo 5 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanan sabit, tek seferlik bir bedelle sunulur. Opsiyonel platform taşıma veya upgrade yalnızca bu teklifte tutulursa faturalanır.
- Çalışmanın başlangıç tarihi «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılır. Tüm aktiviteler ağırlıklı olarak çevrim içi yürütülür; yerinde toplantılar «İL» içinde yapılır.
- Production sistemlerindeki değişikliklere, önceliklere ve değişikliklerin kabulüne ilişkin kararlar «MÜŞTERİ»'de kalır; Komtaş yazılı olarak onaylanan değişiklikleri yapar. Çalışmada erişilen kişisel veriler için veri sorumlusu «MÜŞTERİ»'dir.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Envanterler, raporlar, runbook'lar, operasyon dokümanları ve monitoring konfigürasyonları dahil «MÜŞTERİ» için hazırlanan teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları, sorgu kütüphaneleri, accelerator'ları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. PowerCenter Monitoring Accelerator dahil Ek 1'deki accelerator'ların kullanım koşulları: «ALAN».
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Accelerator'lar
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Accelerator'lar

Çalışmada altı accelerator kullanılır: analizi ve operasyonun kurulmasını kısaltan bir puanlama modeli, sorgu kütüphaneleri, kontrol listeleri, bir monitoring accelerator'ı, soru setleri ve şablonlar. Her accelerator aşağıda bu hizmette kullanıldığı yerle birlikte açıklanmıştır.

1. Health Check Puanlama Modeli

Başlık	Açıklama
Amaç	Bulguların ve önceliklerin karşılaştırılabilmesi için her modülün operasyonel sağlığını aynı ölçekte puanlamak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Ağırlıklarıyla yedi kategori: mimari 10, geliştirme 20, standartlar 20, deployment 10, performans 10, stabilite ve bakım 20, güvenlik ve kullanıcı yönetimi 10. Her kategorinin soruları 0–5 ölçeğinde yanıtlanır; ağırlıklı sonuç modül başına 5 üzerinden bir olgunluk puanı verir. Informatica için yazılmış soru seti Teradata, BI ve DWH modüllerine genişletilir
Bu hizmette kullanımı	P0: knowledge transfer'in önceliklendirilmesinde «A REF» sağlık puanının kullanılması

Tablo 19 — Health Check Puanlama Modeli.

2. Standart Sorgu Kütüphanesi ve Deployment Kontrol Listesi

Başlık	Açıklama
Amaç	Operasyon ve geliştirme standartlarını manuel inceleme yerine repository üzerinden kontrol etmek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Operasyonel standart sorguları (örneğin geçersiz nesneler, çalışmayan workflow'lar, zombie workflow'lar, yüksek rejected row oranlı session'lar, çok sayıda session içeren workflow'lar, hard-coded path'ler, commit interval, tracing level, stop on error), governance standart sorguları (klasör, mapping, session, workflow, transformation, port ve parametre isimlendirme kuralları; açıklamalar; shortcut'lar; klasör adlarında ortam) ve mapping'ler, transformation'lar, workflow ve session ayarları ile geliştiricinin unit test kanıtı için bir deployment kontrol listesi
Bu hizmette kullanımı	P1: günlük ve deployment öncesi kontrollerin runbook'lara yazılması

Tablo 20 — Standart Sorgu Kütüphanesi ve Deployment Kontrol Listesi.

3. Performans Kontrol Noktaları

Başlık	Açıklama
Amaç	Yavaş bir job'ın darboğazını sabit bir kontrol listesiyle bulmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Eşikleriyle source, target ve transformation thread'lerinin busy yüzdesi; commit interval; bulk veya normal load; SQL override ve source filter; network packet size; aggregator ve joiner'ların sorted input ve cache'leri; lookup cache; sorter'ların geçici I/O'su; sequence cache; pushdown optimisation; DTM buffer ayarları; production'da verbose data
Bu hizmette kullanımı	P1 – P3: runbook'larda yavaş job'ların ele alınması

Tablo 21 — Performans Kontrol Noktaları.

4. PowerCenter Monitoring Accelerator

Başlık	Açıklama
Amaç	PowerCenter job'larının operasyonel ve governance sorunlarını otomatik olarak tespit etmek ve sorumlu kişiyi uyarmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	PowerCenter repository'si üzerinde operational ve governance kategorilerinde (performans, bakım, standartlar) önceden tanımlı ve genişletilebilir 37 rule: hatalı workflow ve session'lar, rejected kayıtlar, ortalamanın veya bir eşiğin dışındaki çalışma süreleri ve satır sayıları, zombie workflow ve session'lar, sıfır satırla başarılı biten session'lar, geçersiz nesneler, isimlendirme ihlalleri, pushdown kullanımı, SQL override'lar. Her rule'un bir ağırlığı, eşiği, kritik işareti, zamanlaması ve sorumlu kişisi vardır; hatalı nesneye drill-down ile sonuçlar, dashboard'lar, e-posta alert'leri ve log'lar. Yaklaşım: define, measure, manage. IDMC için karşılığı: «ALAN»
Bu hizmette kullanımı	P1: Informatica modülünün monitoring kurulumu (Bölüm 3.4)

Tablo 22 — PowerCenter Monitoring Accelerator.

5. Soru Setleri

Başlık	Açıklama
Amaç	Platformlara ve çalışma şekline ilişkin bilgileri yapılandırılmış biçimde toplamak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Mimari (araçlar, ortamlar, sunucu kaynakları, sürümler, kaynaklar ve hedefler), stabilite ve bakım (yoğun dönemler, nesne sayıları, paralel çalışmalar, kaynak kullanımı, bekleyen job'lar, kullanılmayan nesneler, geçici ve log klasörleri), performans, deployment (ortamlar, yöntem, otomasyon, deployment öncesi kontrol, rollback), takım geliştirme ve versiyonlama, güvenlik (LDAP, gruplar, roller, ortak kullanıcılar), monitoring ve alert'ler üzerine gereksinim soruları; geliştiriciler ve operatörler için anket (job tipleri, performans, restart prosedürü, versiyonlama)
Bu hizmette kullanımı	P0 – P1: knowledge transfer oturumlarının hazırlanması

Tablo 23 — Soru Setleri.

6. Runbook, Geçiş ve Hizmet Şablonları

Başlık	Açıklama
Amaç	Operasyon dokümanlarını ve hizmet raporlamasını test edilmiş şablonlardan başlatmak «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
İçerik	Modül başına runbook şablonu (job'lar, zamanlamalar, bağımlılıklar, restart adımları, ilgili kişiler), knowledge transfer planı ve kaydı, shadow ve reverse shadow kontrol listeleri, devir onayı, SLA ve hizmet kataloğu şablonu, priority ve escalation matrisleri, trend'ler ve iyileştirme backlog'u içeren aylık SLA rapor şablonu
Bu hizmette kullanımı	P0 – P4: runbook'lar, knowledge transfer kayıtları, shadow kontrol listeleri, devir onayı, priority ve escalation matrisleri

Tablo 24 — Runbook, Geçiş ve Hizmet Şablonları.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 25 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 25 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Data Platform Operasyon Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 26 içindeki referanslar anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, sistem adı, ilgili kişi veya sonuç rakamı eklenmez; «YIL» çalışmanın yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ölçülmüş sonuç yoksa «SONUÇ» silinir, onaylı ek referans yoksa «REFERANS PROJE» satırı silinir.*

Bu paketin kapsamındaki operasyon desteği çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
Bir havayolu şirketi — DWH ve BI operasyon desteği	Data warehouse ve BI ortamı için operasyon desteği	«SONUÇ»	«YIL»
Bir üretim grubu — BI desteği	BI ortamı için destek	«SONUÇ»	«YIL»
Bir telekom operatörü — Informatica desteği	Informatica ortamı için destek	«SONUÇ»	«YIL»
Körfez bölgesinde ve Mısır'da iki banka — Teradata danışmanlık desteği	Teradata danışmanlık desteği	«SONUÇ»	«YIL»
Suudi Arabistan'da bir telekom operatörü — outsource danışmanlık	Veri platformu için outsource danışmanlık kaynakları	«SONUÇ»	«YIL»
«REFERANS PROJE»	«ALAN»	«SONUÇ»	«YIL»

Tablo 26 — Data platform operasyon referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Geçişten operasyona:** geçişte operasyonu devralan ekip C hizmeti kapsamında devam eder (Bölüm 10).