«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

Operational Data Governance Enablement · Hizmet A

Faz 0 — Discovery ve Tasarım

Ticari Teklif

Operasyonel Sistemlerde Data Governance: Uygulama Envanteri, CDE Analizi, Değişiklik Süreci, Sistem × Yapı Taşı Matrisi, Pilot Tasarımı ve Roadmap Danışmanlığı

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-ODG0-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

«MÜŞTERİ» · «KARAR» çalışmanın destekleyeceği karar · «BANT» küçük / orta / büyük · «N» sayısal değer · «%» oran

«SİSTEMLER» kapsamdaki operasyonel sistemlerin adları · «ARAÇ» mevcut governance / DQ platformu (ör. Informatica IDMC, Talend, OpenMetadata, yok)

«OPSİYONEL» ile başlayan madde (Bölüm 9.1, B hizmetine mahsup) satış kararıyla tutulur veya silinir; tutulursa işaret silinir.

Doldurma sırası: Girdi Formu → bant seçimi → Bölüm 2.4 → Bölüm 5 varsayımlar → Bölüm 6 takvim → Bölüm 8 bedel → kalan « » alanlar.

Bu teklif A hizmeti içindir: operasyonel sistemler ve değişiklik süreci incelenir, pilot tasarlanır ve sonraki fazlar fiyatlanır; rule, entegrasyon ve gate kurulumu yapılmaz. Faz 0 veya eşdeğer bir tasarım mevcutsa ve müşteri doğrudan pilot bekliyorsa doğru şablon B'dir.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; operasyonel sistemlerde oluşturulan ve değiştirilen verinin kalitesini, sahipliğini ve sınıflandırmasını veri ambarına ulaşmadan önce yönetmeyi ve bu yaklaşımın hangi sistemde, hangi yolla ve hangi bedelle uygulanabileceğini «KARAR» kararından önce görmeyi hedeflemektedir. Bu teklif, söz konusu discovery ve tasarım çalışması (Faz 0) için hazırlanmıştır.

Governance çalışmalarının çoğu analitik tarafta yürür: katalog ve data quality kontrolleri veri ambarına veya lakehouse'a yüklenmiş veri üzerinde çalışır. Hatalar geç bulunur ve downstream'de birçok kez düzeltilir. Bu hizmet governance'ı verinin oluşturulduğu operasyonel sistemlere ve bu sistemleri değiştiren değişiklik sürecine taşır: kayıt oluşturulurken data quality ve sınıflandırma kontrolleri çalışır; veri etkileyen bir değişiklik glossary term, katalog kaydı, owner, KVKK sınıfı ve DQ rule tamamlanmadan bitmiş sayılmaz.

Faz 0'ın konusu kapsamdaki sistemlerin («SİSTEMLER») ve değişiklik sürecinin incelenmesi, pilotun tasarlanması ve sonraki fazların fiyatlanmasıdır; rule'ların API olarak yayımlanması, uygulama entegrasyonu ve SDLC gate'inin kurulumu bu çalışmanın kapsamında değildir. Her sistem için geliştirme modeli (in-house, SAP + partner, SaaS) belirlenir; bu model, yapı taşlarının hangi kaldıraçla uygulanacağını belirler.

Program beş fazdan oluşur:

- **P0 — Kick-off ve envanter talebi:** Kapsamdaki sistemlerin, süreçlerin ve görüşülecek kişilerin kararlaştırılması; uygulama envanteri, değişiklik süreci dokümanları ve lisans listesi talebinin iletilmesi.
- **P1 — Envanter, görüşmeler ve değişiklik süreci workshop'ları:** Uygulama envanteri ve sistem bazında geliştirme modeli; CDE'lerin nerede, kim tarafından ve hangi süreçle oluşturulduğu; SDLC, CAB, SAP transport ve vendor release süreçlerinin haritalanması; mevcut araç ve lisansların incelenmesi.
- **P2 — CDE analizi ve sistem × yapı taşı matrisi:** CDE register'ı, altı yapı taşının sistem bazında uygulanabilirliği ve kaldıracı, KPI baseline'ının ölçülmesi.
- **P3 — Hedef operating model, pilot tasarımı ve roadmap:** Roller ve karar hakları, pilot süreç ve sistem seçimi, başarı kriterleri, dalga planı ve Faz 1–2 bedeli.
- **P4 — Read-out:** Sonuçların sunulması, olgusal gözden geçirme ve teslimatların yayımlanması.

Faz	Ana Çalışma Başlığı	Süre
P0	Kick-off ve envanter talebi	«N» Gün
P1	Envanter, görüşmeler, değişiklik süreci workshop'ları	«N» Gün
P2	CDE analizi, sistem × yapı taşı matrisi, KPI baseline	«N» Gün
P3	Operating model, pilot tasarımı ve roadmap	«N» Gün
P4	Read-out	«N» Gün
Toplam program		«N» Hafta

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti. Bant: «BANT».

Program sonunda «MÜŞTERİ»; uygulama envanterine, CDE register'ına, değişiklik süreci haritasına, sistem × yapı taşı matrisine, hedef operating model taslağına, başarı kriterleri ve KPI baseline'ı belirlenmiş bir pilot tasarımına ve pilot ile dalgalar için roadmap ve bedele sahip olur. Bu çıktılar B hizmeti (Pilot ve Yaygınlaştırma) teklifinin doğrudan girdisidir.

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; «MÜŞTERİ»'nin kritik veriyi oluşturan ve değiştiren operasyonel sistemlerini ve bu sistemlerin değişiklik sürecini incelemek, altı yapı taşından hangisinin hangi sisteme hangi kaldıraçla uygulanacağını belirlemek ve pilot ile yaygınlaştırmayı ölçülmüş bir baseline'a dayandırmaktır.

Çalışmanın konusu operasyonel taraftır: uygulamalar, bu uygulamalarda oluşturulan CDE'ler ve uygulamaları değiştiren süreçler. Analitik taraftaki governance programı (katalog, glossary, veri ambarı üzerindeki DQ kontrolleri) olduğu gibi kalır; bu hizmet onu genişletir, yerine geçmez.

Yöntem belirli bir ürüne bağlı değildir. Mevcut governance / DQ platformu («ARAÇ») P1'de incelenir; lisanslı servisler ve edition'lar belirlenir ve tasarım bu platform üzerine kurulur.

2.2 Hizmet Yapısı

Operational Data Governance Enablement iki hizmetten oluşur ve bu teklif birinci hizmet içindir.

Hizmet	Odak	Dayandığı Kanıt	Sonuç Biçimi
A — Faz 0: Discovery ve Tasarım	Uygulama envanteri, CDE'ler, değişiklik süreci, sistem × yapı taşı matrisi, pilot tasarımı	Envanter ve dokümanlar, görüşmeler, değişiklik süreci workshop'ları, lisans listesi	Matris, operating model taslağı, pilot tasarımı, roadmap ve bedel
B — Pilot ve Yaygınlaştırma	Bir süreç ve bir sistemde pilot; ardından dalgalar hâlinde yaygınlaştırma	Faz 0 çıktıları veya eşdeğer tasarım	Kayıt anında çalışan kontroller, release yolunda gate, lineage, steward workflow, ölçülmüş KPI'lar

Tablo 2 — Hizmet yapısı. B, Faz 0 veya eşdeğer bir tasarım olmadan teklif edilmez.

A sabit bedellidir. B'de pilot, Faz 0 sonunda belirlenen sabit bedelle; yaygınlaştırma dalga başı sabit bedel veya tavanlı time & materials ile fiyatlanır. Bu çalışmada üretilen matris, CDE register'ı ve pilot tasarımı B hizmetinin tasarım teyidi fazında yeniden kullanılır.

2.3 Kapsam Konuları

Faz 0, aşağıdaki altı yapı taşının her sistem için uygulanabilirliğini değerlendirir.

#	Yapı Taşı	Faz 0'da Değerlendirilen
1	Kayıt anında data quality	Hangi rule'ların merkezde bir kez tanımlanıp REST endpoint olarak yayımlanacağı; sistem bazında senkron, asenkron veya batch pattern
2	SDLC'de governance by design	Veri etkileyen değişiklikler için definition of done; gate'in Jira / Azure DevOps, design review, CAB, SAP transport veya vendor release sürecindeki yeri
3	Operasyonel metadata ve lineage	Operasyonel veritabanları ve SAP için scanner kapsamı; uygulama alanı → glossary term → veri ambarı kolonu → rapor lineage'ı
4	Ownership ve stewardship modeli	Process owner'ların data owner rolü, karar hakları, issue workflow ve eskalasyon
5	Kayıt anında sınıflandırma ve KVKK	Kişisel verinin alan oluşturulurken işaretlenmesi; masking ve erişimin sınıftan türetilmesi
6	Kayıt anında master ve reference data	Müşteri, satış noktası, ürün veya tedarikçi kaydı oluşturulurken eşleştirme ve tekilleştirme; MDM ile sınırın yazılması

Tablo 3 — Kapsam konuları: altı yapı taşı.

Aynı yapı taşı, sistemin geliştirme modeline göre farklı bir kaldıraçla uygulanır. Her sistem bu tablodaki modellerden birine göre ayrı ayrı sınıflandırılır.

Geliştirme Modeli	Kaldıraç	Kayıt Anında DQ	SDLC Gate
In-house geliştirilen	Kurumun kendi SDLC'si	Uygulama DQ API'sini doğrudan çağırır (senkron veya asenkron)	Jira / Azure DevOps şablonları, design review, CAB
SAP + implementation partner	Partner'ın değişiklik süreci: fonksiyonel spesifikasyon şablonu, transport onayı	SAP tarafında validation / MDG veya middleware üzerinden DQ servisi; birlikte çalışma Faz 0'da kararlaştırılır	Fonksiyonel spesifikasyon ve transport gate'leri
SaaS / paket yazılım	Vendor değişiklik süreci ve entegrasyon katmanı	Entegrasyon katmanında validation (API gateway / iPaaS)	Vendor release review, konfigürasyon değişiklik kontrolü

Tablo 4 — Geliştirme modeline göre kaldıraç.

2.4 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Kapsamdaki sistemler	«SİSTEMLER»	«RFP / beyan»
Operasyonel sistem sayısı	«N»	«RFP / beyan»
İş süreci / domain sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Mevcut geliştirme modeli sayısı (in-house / SAP + partner / SaaS)	«N»	«RFP / beyan»
Yaklaşık CDE sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Görüşülecek kişi sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Tüzel kişi / ülke sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Governance / DQ aracı	«ARAÇ»	«RFP / beyan»

Tablo 5 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT». Değerler beyan olarak alınır ve P1'de envanterle doğrulanır.

2.5 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır.

- Rule'ların API olarak yayımlanması, uygulama entegrasyonu, SDLC gate'inin kurulumu ve pilot — B hizmetinin konusudur.
- Governance / DQ platformunun kurulumu ve konfigürasyonu.
- Tam MDM implementasyonu; master data hub gerekiyorsa ayrı bir proje olarak kapsamlanır.
- Rapor governance'ı ve AI governance; ayrı hizmetlerdir.
- Analitik taraftaki katalog programı; bu hizmet onu genişletir, yerine geçmez.
- Yeni uygulama geliştirilmesi.
- Governance, katalog ve data quality ürünlerinin lisans bedelleri ve lisans müzakeresi.

3. Metodoloji

3.1 Yöntem ve Kanıt Modeli

Faz 0'ın sonuçları, «MÜŞTERİ» tarafından paylaşılan envanter ve dokümanlardan, görüşmelerden, değişiklik süreci workshop'larından ve mevcut araçların incelenmesinden üretilir. Her sonuç, dayandığı kanıt kaynağıyla birlikte raporlanır.

Kanıt Kaynağı	Ne Sağlar	Rapordaki Ağırlığı
Uygulama envanteri ve dokümanlar	Sistemler, owner'lar, geliştirme modeli; Jira / Azure DevOps workflow'ları, CAB ve transport prosedürü	Artefact — envanterin ana kaynağı
Görüşmeler	CDE'lerin nerede, kim tarafından ve hangi süreçle oluşturulduğu; bilinen veri sorunları	Statement — CDE register'ının girdisi
Değişiklik süreci workshop'ları	Gerçek bir değişikliğin talepten release'e izlediği yol ve onay noktaları	Observation — gate'in yerini belirler
Araç ve lisans incelemesi	Lisanslı servisler ve edition'lar; mevcut rule, glossary ve katalog içeriği	Artefact — teknoloji kararının girdisi
KPI baseline ölçümü	Seçilen KPI'ların bugünkü değerleri	Measurement — pilot sonucunun karşılaştırma noktası

Tablo 6 — Kanıt kaynakları.

Faz 0 boyunca operasyonel sistemlerde değişiklik yapılmaz ve sistemlere erişim gerekmez. KPI baseline'ı, «MÜŞTERİ» ekibinin çalıştırdığı sorgulardan veya mevcut raporlardan alınır.

Ana çıktı sistem × yapı taşı matrisidir. Matriste her sistem bir satırdır; her hücre, yapı taşının o sisteme uygulanıp uygulanmadığını ve hangi kaldıraçla uygulanacağını gösterir. Boş hücreler bilinçli bir karardır. Pilot matrisin bir satırını, yaygınlaştırma dalgaları kalan satırları alır.

Dalga sırası üç ölçüte göre önerilir: downstream'de en çok soruna yol açan CDE'ler, değişiklik süreci gate'i taşıyabilecek sistemler ve yakın zamanda release veya program planlanan sistemler.

KPI'lar için varsayılan hedef değer verilmez. Hedefler P2'de ölçülen baseline'a karşı P3'te mutabık kalınır; önceden yüzde iyileşme taahhüt edilmez.

3.2 Süreç

Program beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış koşulu vardır.

Faz	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
P0	Kick-off, kapsam, görüşme takvimi, envanter ve doküman talebi	Kapsamdaki sistemler, süreçler, görüşülecek kişiler ve doküman listesi yazılı olarak mutabık kalınır
P1	Uygulama envanteri, görüşmeler, değişiklik süreci workshop'ları, araç ve lisans incelemesi	Her sistemin geliştirme modeli ve değişiklik süreci kayda alınır; eksik kalemler listelenir
P2	CDE analizi, sistem × yapı taşı matrisi, KPI baseline	Her CDE için oluşturulduğu sistem ve süreç, her sistem için yapı taşları ve kaldıraç yazılır
P3	Operating model taslağı, pilot seçimi ve tasarımı, roadmap ve bedel	Pilot süreç ve sistem, başarı kriterleri ve dalga listesi yazılır
P4	Read-out ve doğrulama	İtirazlar kayda alınarak teslimatlar yayımlanır

Tablo 7 — Fazlar ve çıkış koşulları.

Pilot seçim ölçütleri: yüksek kayıt oluşturma hacmi, bilinen bir downstream sorun, gate'i taşıyabilecek bir değişiklik süreci, adı belli bir process owner ve pilot süresi içinde gerçek bir release.

Kapsamda SAP bulunması hâlinde SAP MDG veya uygulama validation'larının yapı taşı 1 ve 6'nın hangi kısmını zaten karşıladığı incelenir; merkezi rule seti ile birlikte çalışma seçeneği P2'de yazılır.

Ürün özellikleri değişebildiği için «ARAÇ» üzerinde rule'ların API olarak yayımlanması, scanner kapsamı ve sınıflandırma desteği «MÜŞTERİ»'nin kullandığı edition için P1'de teyit edilir.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Uygulama envanteri	P1	Sistemler, owner'lar, geliştirme modeli
D2	CDE register'ı	P1 – P2	Her CDE'nin nerede, kim tarafından ve hangi süreçle oluşturulduğu
D3	Değişiklik süreci haritası	P1	SDLC, CAB, SAP transport, vendor release
D4	Araç ve lisans görünümü	P1	Bugün lisanslı ve kullanılabilir olanlar
D5	Sistem × yapı taşı matrisi	P2	Yapı taşı, sistem ve kaldıraç
D6	Operating model taslağı	P3	Roller, karar hakları, issue workflow
D7	Pilot tasarımı	P3	Süreç, sistem, CDE'ler, başarı kriterleri, KPI baseline
D8	Roadmap ve bedel	P3 – P4	Pilot ve dalgalar; Faz 1–2 bedeli

Tablo 8 — Teslimat listesi.

Teslimatlar arasında rule'ların yayımlanması, uygulama entegrasyonu, gate kurulumu ve pilot bulunmaz. Bu işler B hizmetinin konusudur. D8'deki bedel B hizmeti teklifinin girdisidir; B'nin bedeli ayrı bir teklifle verilir.

Teslimatlar «MÜŞTERİ»'de kalır; matris, operating model taslağı ve roadmap, yaygınlaştırma hangi yolla yürütülürse yürütülsün kullanılabilir.

5. Genel Varsayımlar

Teklif aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur. Varsayımların gerçekleşmemesi hâlinde kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunda cevapsız kalan her madde bu bölüme bir satır olarak eklenir.*
>
> *Formdaki bloklayıcı sorulardan biri (kapsamdaki sistemler ve geliştirme modeli, görüşmelere katılacak kişiler, governance / DQ aracı) cevaplanamamışsa bu bölümde açıkça yazılır; sessizce tahmin edilerek doldurulmaz.*

5.1 Kapsam ve Boyutlandırmaya İlişkin

- Bölüm 2.4'teki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. Envanterin farklı bir bant göstermesi hâlinde süre ve efor P1 sonunda yeniden değerlendirilir.
- Kapsam «N» operasyonel sistem, «N» iş süreci / domain ve «N» tüzel kişi / ülke ile sınırlıdır.
- CDE sayısı yaklaşık bir değerdir ve CDE register'ı P2'de kesinleşir. CDE sayısının beyan edilen değeri «%» oranından fazla aşması hâlinde kapsam değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.
- «varsayım — girdi formundan»

5.2 Kanıt ve Erişime İlişkin

- Uygulama envanteri, değişiklik süreci dokümanları (Jira / Azure DevOps workflow'ları, CAB ve transport prosedürü) ve lisans listesi P0 başlangıcından itibaren «N» iş günü içinde paylaşılır.
- Faz 0 için operasyonel sistemlere erişim gerekmez. KPI baseline'ı için gereken sorgular «MÜŞTERİ» ekibi tarafından çalıştırılır veya değerler mevcut raporlardan alınır.
- Mevcut governance / DQ platformundaki («ARAÇ») glossary, katalog ve rule içeriğinin incelenmesi için read-only erişim veya ekran paylaşımlı walkthrough sağlanır.
- Kişisel veri içeren kayıtlar Komtaş ile paylaşılmaz; çalışma metadata, süreç ve doküman düzeyinde yürütülür.

5.3 «MÜŞTERİ» Sorumluluğundaki Varsayımlar

- Pilotu seçebilecek bir sponsor program başlangıcında atanır.
- Uygulama ve process owner'lar, değişiklik süreci sahipleri, SAP implementation partner'ı ve ilgili SaaS vendor'ları görüşme ve workshop'lar için P1 – P2 süresince ulaşılabilir durumdadır.
- Görüşmeler «N» kişiyle sınırlıdır.
- Teslimatlara ilişkin kabul testi, teslim tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır; bu süre içinde yazılı itiraz gelmemesi hâlinde teslimat kabul edilmiş sayılır.

5.4 Yürütmeye İlişkin

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; teslimat dokümanları Türkçe hazırlanır.
- Kapsam dışı yeni bir sistem, süreç veya tüzel kişi eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Program süresi, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri üzerinden «BANT» bandında hesaplanmıştır.

Faz	Çalışma Adımı	Gün
P0	Kick-off, kapsam ve envanter talebi	«N»
P1	Uygulama envanteri ve sistem bazında geliştirme modeli	«N»
P1	Görüşmeler ve değişiklik süreci workshop'ları	«N»
P1	Araç ve lisans incelemesi	«N»
P2	CDE analizi ve CDE register'ı	«N»
P2	Sistem × yapı taşı matrisi ve KPI baseline	«N»
P3	Operating model taslağı, pilot tasarımı, roadmap ve bedel	«N»
P4	Read-out, doğrulama ve yayım	«N»
	Toplam	«N»

Tablo 9 — Çalışma adımlarının günlük dağılımı.

Takvim, Bölüm 5'teki varsayımların gerçekleşmesi hâlinde geçerlidir.

Dokümanların paylaşılmasındaki ve görüşmelerin — özellikle implementation partner ve vendor görüşmelerinin — planlanmasındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler; bu iki kalem kişi ekleyerek telafi edilemez.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Governance Lead / Mimar	Yöntem, operating model, sistem × yapı taşı matrisi, design authority, read-out	P0 – P4
Business Analyst / Süreç Danışmanı	CDE workshop'ları, süreç ve değişiklik süreci haritası, CDE register'ı	P0 – P4
DQ Engineer (araca özgü)	Araç ve lisans incelemesi, rule yayımlama seçenekleri, katalog ve lineage kapsamı	P1 – P3, yarı zamanlı
Proje Yöneticisi	Takvim, görüşme planı, faz çıkışları	P0 – P4, yarı zamanlı

Tablo 10 — Proje ekibi.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Kapsamın onayı, pilot seçimi, read-out	P0, P3 – P4
Uygulama ve Process Owner'lar	Görüşmeler, CDE'lerin oluşturulma süreci, bilinen sorunlar	P1 – P2
Değişiklik Süreci Sahipleri	SDLC, CAB ve transport süreçleri; workshop'lar	P1
SAP Partner / Vendor'lar	Fonksiyonel spesifikasyon, transport ve release süreçleri	P1 – P2
Governance / DQ Platform Sahibi	Lisans listesi; mevcut glossary, katalog ve rule içeriği	P1
KVKK Sorumlusu	Kişisel veri sınıfları	P1 – P2

Tablo 11 — Müşteri tarafı katılım beklentisi. Toplam öngörülen müşteri eforu «N» insan-gündür.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı; doküman ve görüşme durumu, açık kalemler ve takvim.
- Faz çıkışlarında gözden geçirme ve yazılı onay.
- Envanter, CDE register'ı ve matris P2 içinde ara sonuç olarak paylaşılır; sonuçlar read-out'ta tek seferde sunulmaz.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Dokümanların veya lisans listesinin gecikmesi	Takvim	Doküman listesi ve teslim tarihi P0'da sabitlenir; eksik kalemler haftalık takip edilir
Implementation partner veya vendor'a ulaşılamaması	Kaldıraç kararı, takvim	Görüşme takvimi P0'da alınır; ulaşılamayan sistemler matriste beyana dayalı olarak işaretlenir
CDE sayısının beyan edilenden yüksek çıkması	Efor, takvim	CDE'ler süreç bazında önceliklendirilir; register P2'de kesinleşir ve fark yazılı olarak bildirilir
SAP MDG ile merkezi rule setinin çakışması	Tasarım, pilot kapsamı	Birlikte çalışma seçenekleri P2'de yazılır; MDG'nin zaten uyguladığı kontroller yeniden kurulmaz
Lisanslı servislerin yapı taşlarını karşılamaması	Pilot kapsamı, bedel	Eksik bileşen D4'te adıyla gösterilir; alternatifi ve etkisi D8'de bedele yansıtılır
KPI baseline'ının ölçülememesi	Pilot sonucunun ölçülmesi	Baseline sorguları P1'de talep edilir; ölçülemeyen KPI pilot tasarımında açıkça işaretlenir
Kapsamın genişletilmek istenmesi	Kapsam, bedel	Sistem ve süreç listesi P0'da sabitlenir; sonrası değişiklik talebine konu olur

Tablo 12 — Risk kaydı.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebi (CR) ile ele alınır. Değerlendirilen talep, etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onaylanmadan uygulanmaz.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

DOLDURMA NOTU — Bedeller satış tarafından girilir. SAT ofisi insan-gün ve takvim değerlerini üretir, fiyat üretmez.

Bant göstergesi (Komtaş eforu): küçük 25 · orta 30 · büyük 35 insan-gün; süre küçük 3 · orta 3,5 · büyük 4 hafta; müşteri eforu küçük 4 · orta 5 · büyük 6 gün (Tablo 11). Değerler SAT ön tahminidir; delivery teyidi beklenmektedir.

Bant sürücüleri (çoğunluk kuralı): operasyonel sistem ≤ 5 · 6–15 · > 15; süreç / domain ≤ 2 · 3–5 · > 5; geliştirme modeli 1 · 2 · 3; CDE ≤ 50 · 50–200 · > 200; görüşülecek kişi ≤ 10 · 10–25 · > 25; tüzel kişi / ülke 1 · 2–3 · > 3. Sistem sayısı büyük bantta ise bant en az orta alınır.

Bu hizmette lisans kalemi yoktur; çalışma yalnızca danışmanlık hizmetidir.

8.1 Danışmanlık Bedelleri

Faz	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Kick-off ve envanter talebi	«N»	«bedel»
P1 — Envanter, görüşmeler ve workshop'lar	«N»	«bedel»
P2 — CDE analizi ve matris	«N»	«bedel»
P3 — Operating model, pilot tasarımı ve roadmap	«N»	«bedel»
P4 — Read-out	«N»	«bedel»
Toplam danışmanlık	«N»	«bedel»

Tablo 13 — Danışmanlık kalemleri. Bant: «BANT».

8.2 Ödeme Takvimi

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
P4 kabul tutanağı — teslimatların yayımlanması	«%»	«tutar»

Tablo 14 — Ödeme takvimi. Program kısa olduğu için ödeme iki kaleme bölünmüştür.

8.3 Bedele Dahil Olmayanlar

- Rule'ların yayımlanması, uygulama entegrasyonu, gate kurulumu ve pilot.
- Governance, katalog ve data quality ürünlerinin lisans ve tüketim bedelleri.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.
- Bu çalışma sabit bedellidir. Bedel, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur.
- Faz 0 boyunca operasyonel sistemlerde ve governance / DQ platformunda değişiklik yapılmaz.
- D8'deki pilot ve dalga bedelleri Faz 0 bulgularına dayanan bir tahmindir; bağlayıcı bedel B hizmeti teklifinde verilir.
- «OPSİYONEL» B hizmeti sözleşmesinin bu çalışmanın kabulünden itibaren «N» ay içinde imzalanması hâlinde, bu çalışmanın bedeli B hizmeti bedelinden düşülür.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.
- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında
- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Referans projeler